












Detailed report (This quarter)

10/01/2025 - 12/31/2025






























 Member is falbmun0906@g.educaand.es

Summary			
Total Hours	Billable Hours	Amount	Average Daily Hours
60:34:53	-	-	2.42 Hours















All time entries this quarter					
DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
Pruebas de Búsqueda y Generación #146	1:21:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:12 PM - 6:33 PM 12/05/2025
Estilos de Entrada de Búsqueda y Error Box #144	1:11:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:22 PM - 7:33 PM 12/04/2025
Estilos del Dropdown de Presets #142	1:11:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	11:33 AM - 12:44 PM 12/04/2025
Sistema de Espaciado y Layout Responsivo #141	1:17:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	10:05 AM - 11:22 AM 12/04/2025
Reutilización de SongCard en Resultados #140	1:14:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	7:37 PM - 8:51 PM 12/03/2025
Visualización de Playlist Generada #139	1:10:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:15 PM - 7:25 PM 12/03/2025
Preparación de Parámetros para API #138	0:57:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:05 PM - 6:02 PM 12/03/2025
Manejo de Estado de Generación y Validaciones #137	1:15:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:41 AM - 10:56 AM 12/03/2025
Componente SongList con Dos Grupos Visuales #136	1:18:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	8:17 AM - 9:35 AM 12/03/2025
Sistema de Like/Dislike en Sugerencias #135	0:53:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	7:52 PM - 8:45 PM 12/02/2025
Componente SearchBar con Autocompletado Debounced #134	1:20:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:21 PM - 7:41 PM 12/02/2025















All time entries this quarter

DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
Slider de Tamaño de Playlist #133	1:07:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:06 PM - 6:13 PM 12/02/2025
Sistema de Presets Rápidos #132	1:11:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	8:15 AM - 9:26 AM 12/02/2025
Implementación de Componente Sliders con 10 Parámetros #131	1:17:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	7:38 PM - 8:55 PM 12/01/2025
Integración con API ReccoBeats y Endpoints #130	1:12:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:21 PM - 7:33 PM 12/01/2025
Configuración de Ruta Generate y Estructura Base #129	0:53:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:12 PM - 6:05 PM 12/01/2025
Lógica de Scroll Programático #121 y ajuste de Tarjetas Uniformes en Carousel #122	1:10:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	7:05 PM - 8:15 PM 11/28/2025
Implementación de Vista Carousel con Scroll Suave #119 + Botones de Navegación Lateral del Carousel #120 (misma sesión)	1:13:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:31 PM - 6:44 PM 11/28/2025
Implementación de Vista Grid Responsiva #118	1:53:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:40 PM - 8:33 PM 11/27/2025
Estilos del Toggle: Estados Activo e Inactivo #117	1:15:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:06 PM - 6:21 PM 11/27/2025
Header de Canciones con Toggle Grid/Carousel #116	1:35:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	10:16 AM - 11:51 AM 11/27/2025
Grid de Mood Values (9 Parámetros de Audio) #115	1:40:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:47 PM - 8:27 PM 11/26/2025
Título Decorativo con Barra de Color Dinámico #114	1:22:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:13 PM - 6:35 PM 11/26/2025
Diseño de Header con Portada e Información #113	1:43:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	8:22 AM - 10:05 AM 11/26/2025















All time entries this quarter					
DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
Creación de Componentes SongCard y SliderItem #112	1:28:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:38 PM - 8:06 PM 11/25/2025
Creación de Componente Base Playlist.jsx #111	0:56:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:22 PM - 6:18 PM 11/25/2025
Configuración de Ruta de Playlist y Verificación de Propietario #109	1:00:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	8:12 AM - 9:12 AM 11/25/2025
Implementación de PlaylistDTO.toDetailedResponse #110	1:34:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	6:58 PM - 8:32 PM 11/24/2025
#Configuración de Ruta de Playlist y Verificación de Propietario #109	1:18:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:17 PM - 6:35 PM 11/24/2025
Desarrollo backend de la página	2:02:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	10:28 AM - 12:30 PM 11/22/2025
Desarrollo backend de la página	1:02:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:02 PM - 6:04 PM 11/21/2025
Spring Review	0:21:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	12:12 PM - 12:33 PM 11/21/2025
#61 Documentación de Base de Datos	0:00:16	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:51 PM - 9:52 PM 11/20/2025
#60 Documentación de Autenticación JWT	0:00:10	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:51 PM - 9:51 PM 11/20/2025
#59 Generación de Reportes HTML de Tests	0:00:43	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:51 PM - 9:51 PM 11/20/2025
#58 Implementación de Tests con Postman/Newman	0:00:17	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:50 PM - 9:51 PM 11/20/2025
#56 Configuración del App Principal	0:00:19	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:49 PM - 9:50 PM 11/20/2025
#55 Configuración de Rutas de Playlists	0:00:19	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:49 PM - 9:49 PM 11/20/2025

All time entries this quarter













DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
#54 Configuración de Rutas de Canciones	0:00:09	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:49 PM - 9:49 PM 11/20/2025
#53 Configuración de Rutas de Usuarios	0:00:12	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:49 PM - 9:49 PM 11/20/2025
#52 Configuración de Rutas de Autenticación	0:00:20	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:48 PM - 9:49 PM 11/20/2025
#51 Implementación de Playlist Controller	0:00:15	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:48 PM - 9:48 PM 11/20/2025
#50 Implementación de Song Controller	0:00:10	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:48 PM - 9:48 PM 11/20/2025
#49 Implementación de User Controller	0:00:10	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:48 PM - 9:48 PM 11/20/2025
#48 Implementación de Auth Middleware	0:00:16	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:48 PM - 9:48 PM 11/20/2025
#47 Implementación de JWT Helper	0:00:11	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:47 PM - 9:48 PM 11/20/2025
#46 Implementación de Helpers de Spotify	0:00:17	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:47 PM - 9:47 PM 11/20/2025
#45 Implementación de Playlist Service	0:00:08	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:47 PM - 9:47 PM 11/20/2025
#44 Implementación de Song Service	0:00:13	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:47 PM - 9:47 PM 11/20/2025
#43 Implementación de User Service	0:00:15	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:46 PM - 9:47 PM 11/20/2025
#42 Implementación de DTOs para Playlist	0:00:24	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:46 PM - 9:46 PM 11/20/2025
#41 Implementación de DTOs para Song	0:00:20	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:46 PM - 9:46 PM 11/20/2025

All time entries this quarter					
DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
#40 Implementación de DTOs para User	0:00:22	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:45 PM - 9:46 PM 11/20/2025
#39 Implementación de Script de Seed	0:00:17	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:45 PM - 9:45 PM 11/20/2025
#37 Implementación del Modelo Song	0:00:34	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:44 PM - 9:45 PM 11/20/2025
#36 Implementación del Modelo User	0:00:20	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:44 PM - 9:44 PM 11/20/2025
#35 Configuración de MongoDB y Conexión	0:00:27	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:43 PM - 9:44 PM 11/20/2025
#34 Configuración del Entorno de Desarrollo	0:01:31	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:42 PM - 9:43 PM 11/20/2025
Configuración del Entorno de Desarrollo	0:01:23	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:41 PM - 9:42 PM 11/20/2025
#62 Guía de API para Frontend	0:00:03	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:41 PM - 9:41 PM 11/20/2025
#61 Documentación de Base de Datos	0:00:03	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:41 PM 11/20/2025
#60 Documentación de Autenticación JWT	0:00:04	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#59 Generación de Reportes HTML de Tests	0:00:02	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#58 Implementación de Tests con Postman/Newman	0:00:03	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#57 Configuración del Servidor	0:00:06	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#55 Configuración de Rutas de Playlists	0:00:05	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025

All time entries this quarter

DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
#54 Configuración de Rutas de Canciones	0:00:02	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#52 Configuración de Rutas de Autenticación	0:00:04	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#51 Implementación de Playlist Controller	0:00:03	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#50 Implementación de Song Controller	0:00:04	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#49 Implementación de User Controller	0:00:02	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#48 Implementación de Auth Middleware	0:00:02	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#46 Implementación de Helpers de Spotify	0:00:04	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#40 Implementación de DTOs para User	0:00:12	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#38 Implementación del Modelo Playlist	0:00:05	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:40 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#37 Implementación del Modelo Song	0:00:02	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:39 PM - 9:40 PM 11/20/2025
#35 Configuración de MongoDB y Conexión	0:00:05	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:39 PM - 9:39 PM 11/20/2025
Configuración del Entorno de Desarrollo	0:00:34	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:39 PM - 9:39 PM 11/20/2025
Desarrollo backend de la página	1:34:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:04 PM - 6:38 PM 11/20/2025
Desarrollo backend de la página	1:02:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	8:03 AM - 9:05 AM 11/19/2025

All time entries this quarter

DESCRIPTION	DURATION	MEMBER	PROJECT	TAGS	TIME DATE
Desarrollo backend de la página	2:12:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	7:03 PM - 9:15 PM 11/18/2025
Desarrollo backend de la página	1:55:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	4:33 PM - 6:28 PM 11/17/2025
Diseño - Mockup	1:30:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	10:15 AM - 11:45 AM 11/16/2025
Diseño - Mockup	2:04:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	10:59 AM - 1:03 PM 11/15/2025
Spring Review	1:00:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	12:11 PM - 1:11 PM 11/14/2025
Diseño - Mockup	1:05:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	4:14 PM - 5:19 PM 11/13/2025
#24 Feature/landing	0:02:50	 falbmun0906@g.educaand.es		-	11:02 PM - 11:05 PM 11/12/2025
Diseño - Mockup	2:00:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	9:00 AM - 11:00 AM 11/12/2025
#7 Diseño - Mockup	1:02:00	 falbmun0906@g.educaand.es	Proyecto Intermodular Grupal	-	9:03 PM - 10:05 PM 11/11/2025
Diseño - Mockup	2:08:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	4:28 PM - 6:36 PM 11/10/2025
Diseño - Estructura de la página	1:13:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	8:13 AM - 9:26 AM 11/05/2025
Diseño - Estructura de la página	1:16:00	 falbmun0906@g.educaand.es		-	5:58 PM - 7:14 PM 11/03/2025